

ANEKS 1

UGOVORU ZA

Rekonstrukciju krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar, II Faza (nastavak obnove)

Ovaj Aneks 1 je napravljen za ugovor pod nazivom Rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu – Mostar, II Faza (nastavak obnove) potpisanim 22. 6. 2016. godine.

Aneks je zaključen **2.09.2016. godine**, između:

1. **Agencije „Stari grad“ Mostar, M. Tita 170, 88000 Mostar**, koga zastupa **g-din Miralem Fajić**, direktor (u daljem tekstu “Naručilac”), sa jedne strane, i
2. **GD „BIŠINA“ d.o.o. Moatar, Braće Brkića 6, 88 000 Mostar**, koga zastupa **g-din Mirsad Bajgorić** direktor (u daljem tekstu “Izvođač”) sa druge strane

PREAMBULA:

Zbog godišnjih odmora u organima uprave i privrednim subjektima i kašnjenja u uplati ugovorenog avansa od strane Naručioca strane se slažu kako slijedi:

Član 1.

Član 5.1 Ugovora mijenja se i glasi:

ROKOVI

5.1 Rok završetka radova

Izvršitelj se obvezuje da će ugovorne radove izvršiti u roku od 60 radnih dana računato od početnog datuma. Početni datum je 5.9.2016.godine.


Član 2.

Ostali članovi i odredbe Ugovora koji ovdje nisu spomenuti, ostaju ne promijenjeni.

Član 3.

Ovaj Aneks 1 sačinjen je u četiri (4) primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva (2).

Potpis Naručioca



Miralem Fajić,
Direktor Agencije „Stari grad“

Potpis Izvođača



Mirsad Bajgorić,
Direktor GD „BIŠINA“ d.o.o

Protokol: 1-25-529-19/16

03-09/2016 M.E.