

Tekuće održavanje enterijera Zemljoradničke zadruge

Tekuće održavanje enterijera poslovnog prostora Zemljoradničke zadruge u ul. Mala Tepa br.3, izrada Elaborata zahtjeva na radu i Projekta zahtjeva od poštara

Agencija "Stari grad" je 04.12.2015. godine pokrenula postupak javne nabave putem direktnog sporazuma za nabavu usluga izrade Projekta "Tekuće održavanje enterijera poslovnog prostora Zemljoradničke zadruge u ul. M. Tepa br.3, Mostar", te izrada Elaborata zahtjeva na radu i izrada Projekta zahtjeva od poštara. Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem "ARHI PLUS" d.o.o. Mostar je potpisan 18.12.2015. godine, a vrijednost usluga iznosi 1.780,00KM (sa PDV-om). Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Grada Mostara za 2015. godinu.

Nakon sprovedenog postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za radove na projektu "Tekuće održavanje enterijera poslovnog prostora Zemljoradničke zadruge u ul. M. Tepa br.3, Mostar", dana 21.06.2016. godine je potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem Gradnja d.o.o. Mostar u vrijednosti radova od 10.982,67KM (sa PDV-om) + 440,50KM (sa PDV-om) dodatnih radova putem direktnog sporazuma (kancelarijski predprostor). Sredstva su obezbjeđena iz Budžeta Grada Mostara za 2016. godinu.

U skladu sa okolinom situacijom, izvedeni su slijedeći radovi:

- Pripremni radovi;

- Zidarski i gips-kartonski radovi;

- Stolarski i bravarski radovi;

- Keramičarski i izolaterski radovi;

- Vodovod i kanalizacija.

Dodatni radovi(kancelarijski predprostor):

- Popravka oštećenog maltera na zidnoj površini u kancelarijskom predprostoru na cca 40% površine, sa gletovanjem i završnim bojenjem;

- Popravka oštećene podne keramike.

Radovi na projektu "Tekuće održavanje enterijera poslovnog prostora Zemljoradničke zadruge u ul. M. Tepa br.3, Mostar" i "Tekuće održavanje enterijera poslovnog prostora Zemljoradničke zadruge - kancelarijski predprostor" su završeni početkom avgusta 2016. godine.

Komisija za pregled izvršenih radova sastavljena od predstavnika investitora, nadzora i izvođača je 31.08.2016. godine izvršila pregled radova, te konstatovala da su radovi izvedeni prema obimu, projektu i ugovorenim uslovima, a u skladu sa važećim tehničkim propisima, standardima i obavezama koji proističu iz Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, te da se isti mogu primiti od strane investitora.

Â