

ZAPISNIK Br. I-25-851-8/15

o ocjeni ponuda iz JRJN: 45454000-4: II Faza obnove – rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar.

Sačinjen dana 09.09.2015. godine

Komisija za javne nabavke (u daljem tekstu: Komisija) imenovana Riješenjem Direktora Agencije „Stari Grad“ broj I-25-852/15 od 18. 08.2015. godine, u sastavu:

1. Anto Šain, predsjednik komisije
2. Milada Elezović, član
3. Sulejman Demirović, član
4. Sanja Landeka, sekretar

izvršila je uvid u dostavljene ponude u postupku javne nabavke - II Fazu obnove – rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar, **konkurentski postupak**, te nakon provedenog postupka utvrdila slijedeće:

1. Do 04. 09. 2015. u 12 sati, **zaprimljene** su ukupno **četiri (4)** ponude i to od ponuđača:

„BIŠINA“ d.o.o.	Mostar
„GRADNJA“ d.o.o.	Mostar
DZG „MIP“ d.o.o.	Mostar
DZG "Građevinar Fajić" d.o.o.	Mostar

2. Komisija je sačinila zapisnik sa otvaranja ponuda

3. Ukupna cijena ponuda u KM sa PDV-om:

- 3.1 42.459,30 KM; „BIŠINA“ d.o.o. Mostar
- 3.2 71.036,55 KM; „GRADNJA“ d.o.o. Mostar
- 3.3 67.795,65 KM; DZG „MIP“ d.o.o. Mostar
- 3.4 66.450,15 KM; DZG "Građevinar Fajić" d.o.o. Mostar

Komisija je izvršila ocjenu ponuda na osnovu kriterija za dodjelu ugovora - tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom, a u skladu sa uvjetima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji objavljenoj NA PORTALU JAVNIH NABAVKI obavještenje broj 1235-7-3-5-3-1/15 od 20.08.2015. godine.

Na osnovu člana 65. i 69. Stav 2. e) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) Komisija za javne nabavke direktoru daje:

Preporuku

Da se postupak nabavke ugovora za:

II Fazu obnove – rekonstrukcija krovišta i stropa tavanica Biskupija u Vukodolu-Mostar

poništi iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku. Naime, za predmetnu javnu nabavku novčana sredstva su predviđena u budžetu grada Mostara za 2015. Godinu („SLUŽBENI GLASNIK GRADA MOSTARA“ br. 4, str. 307 od 11.5.2015. god.) u iznosu od 40.000,00 KM (sa PDV-om) što uključuje i obavezne troškove nadzora nad izvođenjem radova. U Odluci o pokretanju postpka predmetne javne nabavke br. I-25-851/15 od 18. 08. 2015. navedena je procjenjena vrjednost radova u iznosu od 32.500,00 KM bez PDV-a (odnosno 38.025,00 KM sa PDV-om) što je za 10,44 % manje od najnže cijene pristiglih prihvatljivih ponuda (tj. 42.459,30 KM). Obzirom na prirodu posla (rekonstrukcija nacionalnog spomenika) naprijed navedeno predstavlja nepremostiv rizik za uspješnu implementaciju predmetnih radova.

Članovi komisije:

1. Anto Šain, predsjednik komisije



2. Milada Elezović, član



3. Sulejman Demirović, član



Dostaviti:

-članovima komisije

-direktoru

-a/a