

Obnova, sanacija, revitalizacija i iluminacija Partizanskog spomen groblja

Â

Â·Â Â Â Â Â Â Obnova,
sanacija, revitalizacija i iluminacija Partizanskog spomen groblja

Odlukom Vlade FBiH o Izmjeni i dopuni

Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava â€žTekući transferi neprofitnim organizacijama-transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobljaâ€œ utvrđenog budžetom FBiH za 2022.godinu (â€žSlužbene novine FBiHâ€œ, broj:61/22), Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata određuju se sredstva za sufinansiranje izgradnje, obnove, sanacije, revitalizacije i iluminacije spomen obilježja. U članu 2.ove Odluke Agenciji â€žStari gradâ€œ se određuje iznos od 200.000,00 KM za Obnovu, sanaciju, revitalizaciju i iluminaciju Partizanskog spomen groblja, na osnovu kojeg je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata sa Agencijom â€žStari gradâ€œ 30.08.2022.godine zaključilo ugovor. Na osnovu Izmjena i dopuna Plana javne nabavke Agencija "Stari grad" je dana 28.09.2022.godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka sa provođenjem e-aukcije za radove na "Obnova, sanacija, revitalizacija i iluminacija Partizanskog spomen grobljaâ€œ.

Nakon sprovedenog

postupka javne nabavke, Agencija â€žStari gradâ€œ je 15.11.2022. godine je potpisalaÂ Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem DZG â€žGRAA-EVINAR-FAJIAâ€œ d.o.o. Mostar za obavljanje predmetnih radova u vrijednosti od 192.460,00 KM sa PDV-om. Izvođač je sa radovima su počeo 28.11.2022.godine.

Dana 09.11.2022. godine

Agencija â€žStari gradâ€œ pokrenula postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga : â€žNadzor nad obnovom, sanacijom, revitalizacijom i iluminacijom Partizanskog spomen grobljaâ€œ u procijenjenoj vrijednosti. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Agencija â€žStari gradâ€œ je 16.11.2022. godine potpisalaÂ Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem ARHI PLUS d.o.o. Mostar za usluge: â€žNadzor nad obnovom, sanacijom, revitalizacijom i iluminacijom Partizanskog spomen grobljaâ€œ u vrijednosti od 6.903,00 KM sa PDV-om.Â

Dana

18.11.2022.godine Agencija "Stari grad" je obavijestila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o sprovedenom otvorenom postupku javne nabavke za radove na Obnovi, sanaciji, revitalizaciji i iluminaciji Partizanskog spomen groblja, kao i direktnim sporazumom za nadzor radova nad istim.

Dana 09.03.2023.godine između Agencije â€žStari gradâ€œ i

izvođača je potpisan zapisnik o primopredaji materijala â€œ pumpa za vodu (komad 1) i Reflektora za vanjsku montažu sa zaštitnom mrežom (komada 4), radi onemogućavanja otuđenja sa lokaliteta, , a po uputama investitora/naručioca Agencije â€žStari gradâ€œ da se ne vrši montaža ovog materijala.

Izvođač radova je 14.03.2023. godine obavjestio Agenciju

â€žStari gradâ€œ o zavrÅ¡etku radova na â€žObnovi, sanaciji, revitalizaciji i iluminaciji Partizanskog spomen grobljaâ€œ.

Komisija

za pregled izvrÅ¡enih radova prema Ugovoru je zapisniÅ¡ki 15.03.2023.godine izvrÅ¡ila internu primopredaju izvedenih radova izmeÅ‘u IzvoÅ‘aÅ‘a i Investitora za radove na â€žObnovi, sanaciji, revitalizaciji i iluminaciji Partizanskog spomen grobljaâ€œ, te konstatovala da su radovi izvedeni prema obimu radova i ugovorenim uslovima, u skladu sa vaÅ‘eÅ‘im tehniÅ‘kim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proistiÅ‘u iz Odluke Komisije za zaÅ‘titu nacionalnih spomenika o proglaÅ‘enju Graditeljske cjeline â€œ Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglaÅ‘enju Å‘ Graditeljske cjeline â€œ Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH i Zakona o prostornom planiranju i koriÅ‘enju zemljiÅ‘ta na nivou Federacije BiH, te se isti mogu primiti od strane investitora. IzvoÅ‘aÅ‘ radova je dana 17.03.2023. godine dostavio OkonÅ‘anu situaciju sa raÅ‘unom u iznosu Å‘ 41.372,50 KM sa PDV-om. Ukupno je za radove potroÅ‘eno 181.895,68 KM.

Dana 29.11.2023. i 07.12.2023.godine realizovana je terenska posjeta i saÅ‘injen zapisnik Å‘ Komisije za nadzor i provjeru programskog utroÅ‘ka sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilaÅ‘kog rata.