

Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekt u Arčiji)

Â

Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekt u Arčiji)

Agencija "Stari grad" je 19.06.2023. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku radova: Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekt u Arčiji), zbog opasnosti urušavanja krova objekta u Arčiji. Sredstva su obezbjeđena u Budžetu Grada Mostara za 2023.godinu (âžšlužbeni glasnik Grada Mostaraâœ broj:7/23).

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke Agencija âžšStari gradâœ je 19.07.2023. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuâaâem G.D.âœBIÂ INAâœ d.o.o.Mostar za obavljanje radova Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekt u Arčiji), u vrijednosti od 38.567,73 KM sa PDV-om, , a radovi su obuhvatili: Pripremne radove; Tesarske i krovopokrivaâke radove; Zidarske radove; Stolarske radove i Molersko farbarske radove.

Agencija "Stari grad" je dana 14.07.2023.godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabave putem direktnog sporazuma za dostavu ponuda za nabavku usluga : Nadzor nad tekućim održavanjem enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekt u Arčiji). Sredstva su obezbjeđena iz budžeta Grada Mostara za 2023. godinu. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Agencija âžšStari gradâœ je dana 19.07.2023. godine je potpisalaâ Ugovor sa najpovoljnijim ponuâaâem âœGRADNJAâœ d.o.o. Mostar za obavljanje usluga: Nadzor nad tekućim održavanjem enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekt u Arčiji), u vrijednosti od 1.398,15 KM sa PDV-om.

Dana 06.09.2023.godine Agencija âœStari gradâœ je od strane izvoâaâa radova âœBIÂ INAâœ d.o.o. Mostar dobila zahtjev za produženje roka izvoâenja radova zbog turistiâke sezone za Tekuće održavanje predmetnih radova.

Po zahtjevu izvoâaâa G.D.âžšBIÂ INAâœd.o.o.Mostar dana 13.09.2023.godine saâinjen je Aneks broj 1 Ugovoru o produženju roka završetka predmetnih radova zbog trajanja turistiâke sezone i prevelikog prometa ljudi i vozila, pa nije bilo moguće nesmetano obavljati radove u ugovorenom roku na predmetnoj lokaciji u Arčiji Blagaj. Izvoâaâ se âlanom 5. ugovora obavezuje da âe izvoâenje radova izvršiti u roku od 110 (stodeset) dana nakon obostranog potpisa ugovora.

Dana 03.11.2023.godine Agencija "Stari grad" je od strane izvođača radova "BIĆ INA" d.o.o. Mostar dobila zahtjev za produženje roka izvođenja radova zbog nepredviđenih radova na fasadi i krovnoj konstrukciji objekta uključivo i limariju, što je izazvalo promjenu dinamike nabavke materijala i radova u radionici po ugovoru od 19.07.2023.godine. Zbog toga je 06.11.2023.godine sačinjen Aneks broj 2 Ugovoru broj: 01-19-478/23-12 od 19.07.2023.godine o dodatnom produženju roka završetka predmetnih radova.

Dana 8. 11. 2023.godine Investitor, Izvođač i Nadzorni organ su održali sastanak i sačinili Pregled Ugovorenih izvedenih, ne izvedenih i nepredviđenih radova na predmetnom objektu te isti potpisali.

Agencija "Stari grad" je dana 16.11.2023.godine uputila zahtjev za ponudu G.D. "BIĆ INA" d.o.o. Mostar i "GRADNJA" d.o.o. Mostar za radove : Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekat u "arhiji")-nepredviđeni radovi.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Agencija "Stari grad" je dana 21.11.2023. godine potpisala Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem G.D. "BIĆ INA" d.o.o. Mostar za obavljanje radova: Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekat u "arhiji")-nepredviđeni radovi, u vrijednosti od 7.002,59 KM sa PDV-om, a radovi su obuhvatili: Limarske radove; Kamenoklesarske radove; Tesarske radove; Spužbeni strop od gips ploča i Elektroinstalaterski radovi.

Na osnovu Obavjesti Izvođača od 14.12.2023. godine o završetku radova prema Ugovoru br.01-19-478/23-12 od 19.07.2023., Aneksu br.1 od 13.09.2023., Aneksa br.2 od 06.11.2023. i Ugovoru br.01-19-478/23-25 od 21.11.2023.godine, Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekat u "arhiji") i "Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekat u "arhiji")-nepredviđeni radovi", dana 28.12.2023.godine je donesena Odluka o imenovanju Komisije za pregled izvršenih radova. Komisija je 29.12.2023. godine pregledom izvršenih radova konstatovala da su radovi izvedeni prema obimu i ugovorenim uslovima, u skladu sa važećim tehničkim propisima, obaveznim standardima i normativima i obavezama koje proističu iz Odluke Komisije za oćuvanje nacionalnih spomenika o proglaćenju Historijskog gradskog područja Blagaj nacionalnim spomenikom BiH. Dana 29.12.2023. godine Izvođač radova je dostavio Okonane situacije sa računima za izvedene radove po ugovorima "Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekat u "arhiji") i "Tekuće održavanje enterijera i eksterijera u Historijskom gradskom području Blagaj (objekat u "arhiji")-nepredviđeni radovi".

Â