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	PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU


	JAVNE NABAVKE Agencija „Stari grad" Mostar

	Redni 

broj
	Predmet nabavke
	Procijenjena vrijednost
sa PDV-om
	Planirana sredstva u financijskom planu (bez PDV-a)
	Vrsta postupka
	Okvirni datum
	Ugovor ili OS

	
	
	
	
	
	Pokretanja postupka
	Zaključenja ugovora/OS
	Trajanje ugovora/OS
	

	
	
	
	Iznos
	Konto
	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Robe
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	

	
	Usluge
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nadzor na radovima tekućeg održavanja objekta  T 13 kompleks „TABHANA“
	600,00
	
	
	direktni
	18.9.2015.
	30.9.2015.
	11.12.2015
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu
Procjena vrjednosti usluga  je izvršena na osnovu vrijednosti radova koji su predmet nadzora 

	
	Nadzor na radovima III FAZE konzervatorskih radova na tekućem održavanju Utvrda Stjepan-grad u Blagaju
	1.600,00
	
	
	direktni
	15.9.2015.
	5.10.2015
	20.1.2016.
	Ugovor

	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu
Procjena vrjednosti usluga  je izvršena na osnovu vrijednosti radova koji su predmet nadzora 

	
	Glavni projekt  REKONSTRUKCIJE OBJEKTA BIVŠE SKUPŠTINE OPĆINE MOSTAR
	40.000,00
	
	
	konkurentski
	20.9.2015.
	20.10.2015
	20.3.2016.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu
Procjena vrjednosti usluga  je izvršena na osnovu obima usluga i projektne površine objekta

	
	Nadzor na radovima II Faza obnove – rekonstrukcija krovišta sa stropnim tavanicama Biskupije u Vukodolu-Mostar
	1.500,00
	
	
	direktni
	28.8.2015.
	10.9.2015
	15.11.2015.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu
Procjena vrjednosti usluga  je izvršena na osnovu vrijednosti radova koji su predmet nadzora

	
	Radovi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tekuće održavanje zgrade Agencije

„Stari grad“
	11.900,00
	
	
	konkurentski
	15.9.2015.
	15.10.2015.


	15.12.2015.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi potrebe investicionog održavanja objekta 
Procjena količina je izvršena na osnovu raspoložive projektne dokumentacije, bivšeg Zavoda za zaštitu spomenika Mostara

	
	Tekuće održavanje objekta  T 13 kompleks „TABHANA“
	19.000,00
	
	
	konkurentski
	27.8.2015.
	27.9.2015
	27.11.2015
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu 
Procjena količina je izvršena na osnovu projektne dokumentacije-„delta-Z Infinitinet“ d.o.o. Mostar iz novembra 2013. god

	
	Tekuće održavanje Poslovnih  prostora u Starom gradu - dva krova
	4.639,50
	
	
	direktni
	10.10.2015.
	10.11.2015
	10.12.2015.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu 
Procjena količina je izvršena na osnovu uvida na licu mjesta

	
	III FAZA konzervatorskih radova na tekućem održavanju Utvrda Stjepan-grad u Blagaju
	58.400,00
	
	
	konkurentski
	20.9.2015.
	20.10.2015
	20.1.2016.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti propisanih zakonom 
Procjena količina je izvršena na osnovu projektne dokumentacije Federalnog zavoda za zaštitu spomenika 

	
	II Faza obnove – rekonstrukcija krovišta sa stropnim tavanicama Biskupije u Vukodolu-Mostar
	38.500,00
	
	
	konkurentski
	21.8.2015.
	21.9.2015
	15.11.2015.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu 
Procjena količina je izvršena na osnovu projektne dokumentacije-Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar

	
	Uspordba snimka na 6 repernih tačaka na kamenoj ogradi Starog mosta sa nultim geodetskim snimanjem iz 12. mjeseca 2013. god. i snimanjem iz 11. mjeseca 2014. godine
	760,50
	
	
	direktni
	02.09.2015.
	08.09.2015
	11.09.2015.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu i obaveze Agencije „Stari grad“ prema UNESCO-u.

Procjena količina je izvršena na osnovu projektne dokumentacije predhodnih Ugovora za slične poslove.

	
	Tekuće održavanje krovišta na stambenom kompleksu Velagićevina (Đikić-Milavić) u Blagaju kod Mostara
	5.300,00
	
	
	direktni
	05.10.2015.
	13.10.2015
	13.11.2015.
	Ugovor



	
	Razlog i opravdanost nabavke; način utvrđivanja procijenjene vrijednosti
	Nabavka se provodi radi obavljanja redovnih aktivnosti prema usvojenom Budžetu grada Mostara za 2015. godinu i sredstvima odobrena po Javnim pozivima Federalnih i Državnih institucija.

Procjena količina je izvršena na osnovu projektne dokumentacije.
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