Agencija Stari grad Mostar

TekuAte odrA¥savanje i sanacija kule u Starom gradu - AterekoviAta duAtan

Dana 29.09.2010. godine u prostorijama Agencije "Stari grad” u Mostaru potpisan je Ugovor za_.izvoA‘enje radova na
Projektu "TekuAte odrA¥avanje i sanacija kule u Starom gradu - AterekoviAta duAtan" izmeA'u Agencije "Stari grad" i GD
"Arhitekt" d.o.0. iz Mostara. Objekat datira iz Austrougarskog perioda, sagraA‘en 1905. godine.

Vrijednost radova iznosi 58.417,30KM. Sredstva je Agenciji "Stari grad" obezbjedio Grad Mostar u budA¥zetu za 2010.
godinu.

PoAeetak radova je 30.09.2010. godine.

Ovim projektom su predviA‘eni slijedeAti radovi:

- DemontaA¥:a dotrajalog pokrova od crijepa (154,00m2);

- DemontaA¥.a dotrajale krovne konstrukcije (73,00m2);

- Izrada nove krovne konstrukcije sa nanoAjenjem premaza protiv crvotoAsine;
- Postavljanje daske, letava i hidroizolacije sa nanoAjenjem premaza protiv crvotoAeine;
- Pokrivanje krova crijepom i samarima za crijep;

- Sanacija dimnjaka;

- Zamjena limarije;

- Obijanje ostataka potpuklog maltera sa fasade;

- Zatvaranje rupa (od granata) u zidu od kamena,;

- Malterisanje fasade kreAenim maltero (479,00m2);

- Farbanje fasade silikatnim bojama;

- Opravka oAjteAtenih vijenaca;

- Izrada i ugraA'ivanje stolarskih otvora.
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- Opravka A¥zeljeznih kapaka na prozorima

A

Po zavrAjetkuA radova jedan od dva satna mehanizma, koje je Grad Mostar dobio na poklon od firme MGE System,
postavljen je na jugozapadnu fasadu AterekoviAta duAtana. Satni mehanizmi naAjtimani su u A vicarskoj, a promjera su 2,5
metra sa duA¥%inom kazaljke od 1,2 metra. Drugi sat, kako je i planirano, postavljen je na zgradu Doma "Herceg Stjepan
KosaAea" u Mostaru.

b

Dana 07.02.2011. godine komisija sastavljena od predstavnika investitora (Agencija "Stari grad") i izvoA‘aAsa je izvrAjila
interni tehniA«ki prijem radova na "TekuAtem odrA%avanju i sanaciji kule u Starom gradu - AterekoviAta duAtan", te je ista
konstatovala da su radovi prema obimu i roku izvrAjeni shodno Ugovoru i Aneksu br.1 na osnovni Ugovor.A KonaAeni
tehniA«ki prijem izvrAjit Ate se naknadno.
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